

Date: 18 June 2026

التاريخ: 18 يونيو 2026

Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Supplementary Disclosure regarding the extend of contract No. (18053172) for Cementing and Associated Services for Drilling & Workover Operations for Unconventional Services for KOC.**

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن تمديد عقد رقم (18053172) لخدمات الاسمنت والخدمات المساندة للحفر العميق التابع لشركة نفط الكويت.

With reference to the above subject, and pursuant to the provision of Law No. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments issued by the Capital Markets Authority.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Attached is the supplementary disclosure form.


مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Muhaiman Ali Al-Behbehani  
Vice Chairman and CEO



  
مهمين علي البهبهاني  
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل Supplementary Disclosure Form		التاريخ Date
18/06/2026		
National Petroleum Services Co. (K.S.C) Public	الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة Name of The Listed Company
Extension contract No. (18053172) for Cementing and Associated Services for Drilling & Workover Operations for Unconventional Services for KOC.	تمديد عقد رقم (18053172) لخدمات الاسمنت والخدمات المساندة للحفر العميق التابع لشركة نفط الكويت.	عنوان الإفصاح Title of Disclosure
30/03/2026		تاريخ الإفصاح السابق Date of previous Disclosure
We would like to inform you that the contract No. (18053172) for Cementing and Associated Services for Drilling & Workover Operations for Unconventional Services for KOC has been extended for a period of 3 months, with an increase in the value of the contract by 3,800,141.917 KD (Three million, eight hundred thousand, one hundred forty one Kuwaiti dinars and nine hundred and seventeen fils).	نحيطكم علماً بأنه تم تمديد عقد رقم (18053172) لخدمات الاسمنت والخدمات المساندة للحفر العميق التابع لشركة نفط الكويت، لمدة 3 أشهر مع زيادة في قيمة العقد وقدرها 3,800,141.917 د.ك (ثلاثة مليون وثمانمائة ألفاً ومائة وواحد وأربعون ديناراً كويتي و تسعمائة وسبعة عشر فلس).	التطور الحاصل على الإفصاح Updates that occurred to the Disclosure
The disclosed financial impact continued during the contract extension period.	استمرار الأثر المالي المفصوح عنه بالإفصاح السابق خلال فترة تمديد العقد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The Financial impact of the update (if any)

Muhaiman Ali Al-Behbehani  
Vice Chairman and CEO



مهيمن علي البهبهاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي